



Desenvolupament del Pla de fosses durant el 2017

El Pla de fosses anunciat el gener de 2017 va plantejar una primera previsió de 44 actuacions, 30 de les quals ja han estat realitzades. Aquesta previsió inicial ha sofert modificacions i cal tenir en compte que fins a finals de juliol no va entrar en vigor el contracte de serveis de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, adjudicat a l'empresa Itirta.

Número d'actuacions inicialment previstes i executades:

Alt Pirineu (4, executades 4)

- Exterior cementiri de Figuerola d'Orcau (executada)
- Entorn de Figuerola d'Orcau (executada)
- Dues actuacions de Gavet de la Conca (executada)

Camp de Tarragona (6, executades 0)

- Cementiri dels Guiamets
- Tres actuacions a Torre de Fontaubella / Pradell de la Teixeta
- Cementiri el Molar
- Cementiri de Salomó

Catalunya Central (3, executades 3)

- Entorns de Prats de Lluçanès (executada)
- Exhumació restes cementiri de Puigvístós (executada)
- El Bruc (executada)

Girona (1, executada 1)

- Cassà de la Selva (executada)

Lleida (8, executada 2)

- Cementiri d'Alguaire
- Actuacions a Alfés, Aspa i Artesa de Lleida
- Soses (executada)
- Vilanova de Meià (executada)
- Portell, Sant Ramon

Terres de l'Ebre (20, executades 20)

- Vint actuacions de recollida de restes a la Fatarella, Corbera d'Ebre, Pinell de Brai, Miravet (executades)



Les actuacions realitzades mitjançant contractes menors, hi ha una factura imputada al pressupost de 2016 per import de 11.882,2€ (IVA inclòs), i quatre factures imputades a l'exercici pressupostari de 2017, per import de 30.611,67€ (IVA inclòs). La relació d'actuacions fetes a través de contractes menors és la següent:

Lloc	Data	Tipus d'actuació	Empresa	Núm. Individus
Corbera d'Ebre, Pinell de Brai (Terra Alta) i Miravet (Ribera d'Ebre)	Novembre-desembre 2016-	Recollida de restes	Nemesis	16
El Pago (Alt Penedès)	Març 2017	Recollida resta	Tanit / IMLCFC	0
Gavet de la Conca (Pallars Jussà)	Abril 2017	Recollida de restes	ATICS	3
Figuerola d'Orcau (Pallars Jussà)	Juny 2017	Excavació fossa	REC	17
Corbera d'Ebre i Vilalba dels Arcs (Terra Alta), Flix i Vinebre (Ribera d'Ebre)	Juny 2017	Recollida restes	Nemesis	4

El pressupost per a 2017 de les actuacions del contracte integrat, adjudicat a l'empresa Iltirta, era d'un màxim de 300.000 €. La despesa final ha estat de 253.430,31 € (IVA inclòs) i que representa una execució del 84,47% del pressupost de 2017. El detall de les actuacions realitzades és el següent:

Lloc	Data	Tipus d'actuació	Empresa	Núm. Individus
Comadugla, Vilanova de Meià (Noguera)	Agost 2017	Excavació fossa	Iltirta	0
Rams, Vilanova de Meià (Noguera)	Agost 2017	Excavació fossa	Iltirta	3
Cabana d'en Porta, Vilanova de Meià (Noguera)	Agost 2017	Excavació fossa	Iltirta	0
Galobardes, Prats de Lluçanès (Osona)	Agost 2017	Excavació fossa	Iltirta	0
Serra-seca, Prats de Lluçanès (Osona)	Agost 2017	Excavació fossa	Iltirta	0



Generalitat de Catalunya
Departament d' Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència
**Direcció General
de Relacions Institucionals
i amb el Parlament**

Sant Sebastià, Prats de Lluçanès (Osona)	Agost 2017	Excavació fossa	Itirta	11
Sant Andreu de Llanars, Prats de Lluçanès (Osona)	Agost 2017	Excavació fossa	Itirta	4
Cassà de la Selva (Gironès)	Agost 2017	Excavació fossa	Itirta	1
Can Maçana, El Bruc (Anoia)	Setembre 2017	Excavació fossa	Itirta	0
El Soleràs (Garrigues)	Octubre 2017	Excavació fosses	Itirta	+70 (en curs)
Pernafeites, Miravet (Ribera d'Ebre)	Desembre 2017	Excavació fosses	Itirta	+10 (en curs)
La Foradada (Noguera)	Desembre 2017	Recollida restes	Itirta	1 (en curs)
Camí fondo de Torres, Soses (Segrià)	Desembre 2017	Excavació fossa	Itirta	(en curs)